QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	**IMPORTI IN €**	**IVA % (10/22%)**	**TOTALE € (IVA compresa)**
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	24.939.923,92 €	2.493.992,39 €	27.433.916,31 €
A.2) Oneri di sicurezza	997.596,96 €	99.759,70 €	1.097.356,65 €
A.3) Opere di mitigazione	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	498.798,48 €	49.879,85 €	548.678,33 €
A.5) Opere connesse	320.000,00 €	32.000,00 €	352.000,00 €
TOTALE A	**27.256.319,36 €**	**2.725.631,94 €**	**29.981.951,29 €**
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	1.745.794,67 €	384.074,83 €	2.129.869,50 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	30000	0	30.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	149.639,54 €	32.920,70 €	182.560,24 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	249.399,24 €	54.867,83 €	304.267,07 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	85.793,34 €	18.874,53 €	104.667,87 €
B.6) Imprevisti	1.362.815,97 €	136.281,60 €	1.499.097,56 €
B.7) Spese varie	1.000.000,00 €	220.000,00 €	1.220.000,00 €
TOTALE B	**4.623.442,76 €**	**847.019,49 €**	**5.470.462,25 €**
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €	- €	- €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	**31.879.762,12 €**	**3.572.651,43 €**	**35.452.413,55 €**

Il Proponente

Noovle S.p.A.

Firmato digitalmente da:
ROBERTO BACCINI
Noovle S.p.A.
Firmato il 15/12/2025 16:41
Seriale Certificato: 2346
Valido dal 23/07/2024 al 23/07/2027
TI Trust Technologies QTSP CA